

Esfuerzo de desarrollo

Aplicación de gestión para casa de cambio | 14/05/2026 - 30/07/2026

Horas de esfuerzo activo (desarrollo y validación). Valores con ajuste del 15 %.

Concepto	Horas
PANTALLAS DE LA APLICACIÓN	
Usuarios	6,90 - 9,20
Nueva transacción	6,61 - 7,76
Cuentas Corrientes	4,60 - 5,75
Inicio (tablero)	4,60 - 5,18
Login, shell y navegación	3,45 - 4,03
Auditoría	2,88 - 3,45
Transacciones	1,73 - 2,30
Saldo Pendientes	1,73 - 2,30
Ganancias	1,73
Sincronizar (admin)	1,15 - 1,73
Dinero en calle	0,58
Mi cuenta	0,58
Subtotal	36,51 - 44,56
TRANSFORMACIÓN EXCEL A GOOGLE SHEET	
Reconciliación Sheet / Excel	2,30 - 2,88
Guía de migración a Sheets	1,73 - 2,30
Análisis de solapas del Excel	1,15 - 1,73
Conmutador de fuente (Excel / Sheet)	1,15 - 1,73
Subtotal	6,33 - 8,63
TRANSFORMACIÓN GOOGLE SHEET A APLICACIÓN	
Motor de sincronización	13,23 - 16,10
Motor de cálculo	3,45 - 4,60
Escritura de vuelta al Sheet	3,45 - 4,03
USDT como moneda	1,73 - 2,30
Borrado espejado	1,73
Diagnóstico y arreglo del sync	1,73
Espejo completo de CAJA	1,15
Validación motor vs planilla	0,58
Runbook de puesta en producción	0,58
Subtotal	27,60 - 32,78
TRANSVERSAL A TODAS LAS PANTALLAS	
Rediseño de todas las pantallas	7,76
Mockups y rondas con el cliente	4,60
Detalles de validación	1,73
Documentación	1,15 - 1,73
Menú y fixes varios	0,58
Subtotal	15,81 - 16,39
TOTAL	86,25 - 102,35